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Termo de Referéncia 5/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
5/2024 156677-UNIVERSIDADE FEDERAL DE LEONARDO ALVES DA 25/01/2024 16:54 (v
RONDONOPOLIS COSTA 1.1)
Status
PUBLICADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 90108/2023 23853.011429/2023-91

1. Definicao do objeto

1.1. Contratagdo da execucdo das obras para a construg¢do do Prédio Administrativo e do Prédio Operacional da Universidade
Federal de Rondonépolis, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

~ UNIDADE DE
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QUANTIDADE |VALOR ESTIMADO
1 Construcao do Prédio 1619 und 1 R$ 15.257.321,68
Administrativo
2 Construcao do Prédio 1619 und 1 R$ 4.736.242,42
Operacional

1.2. O objeto da licitagdo tem natureza de obra de engenharia, portanto trata-se de uma contratacao por escopo predefinido.

1.3. Os contratos terdo vigéncia inicial pelo periodo de 36 meses para o item 01 e de 24 meses para o item 02 contados da
assinatura dos mesmos, os prazos de execugdo serdo de 18 e 12 meses, respectivamente.

1.3.1.0s prazos de execucdo e vigéncia serdo automaticamente prorrogados quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato e a ndo conclusdo ndo decorrer de culpa do contratado, nos moldes do artigo 111, da Lei 14.133/2021.

1.3.2.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacdo

2. Fundamentacdo da contratacao

2.1. A fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacao foi previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
)] ID PCA no PNCP: 35854176000195-0-000002/2024

II)  Data de publicacdo no PNCP: 15/11/2023
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IIT) Id do item no PCA: 18
IV) Classe/Grupo: 541 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO DOS EDIFICIOS

V) Identificador da Futura Contratacdo: 156677-90108/2023

3. Descricao da solucao

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos nas solugdes de projeto da obra, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1.Quanto a geracdo de residuos, a Contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da
Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010.

4.1.2.A contratada devera utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de
2006, de:

4.1.2.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

4.1.2.2. supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA;

4.1.2.3. florestas plantadas; e
4.1.2.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

4.1.3.A contratada devera comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

4.1.3.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

4.1.3.2. Comprovantes de registro regular do fornecedor (comércio atacadista ou varejista) e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais — CTF/APP, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, por meio da apresentacdo dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, nos termos da Instru¢do Normativa IBAMA n° 13/2021 e legislacdo correlata.

4.1.3.2.1. A apresentacdo do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso o Gestor/Fiscal do contrato logre éxito em obté-lo
mediante consulta on-line ao sitio oficial do IBAMA, anexando-o0 ao processo.

4.1.3.3. Copia dos Comprovantes do Documento de Origem Florestal ou de autorizacdo no Sistema Nacional de Controle da
Origem dos Produtos Florestais — Sinaflor.

4.1.3.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a Contratada devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF/Sinaflor, para fins de demonstrar
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

4.1.3.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais sejam ex6ticos/ndo nativos (p. ex. eucalipto, pinus, teca), e caso o estado da
federagdo ndo exija esse documento mesmo em se tratando de espécie exdtica, a Contratada deverd apresentar declaracdo de que
é isenta de DOF, por ndo se tratar de madeira nativa.
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4.2. A contratada deverd providenciar a emissdo das devidas licengas, junto aos 6rgdos competentes, como Prefeitura Municipal,
concessionarias de servicos publicos, Corpo de Bombeiros Militar, 6rgdos ambientais, entre outros necessarios para a construgao
e funcionamento da edificagdo, inclusive garantir o pagamento de eventuais taxas e compensagoes.

Subcontratacao

4.3. E admitida a subcontratacio parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.3.1.E vedada a subcontratacdio completa ou da parcela principal do objeto da contratacdo, a qual consiste em: fundacdes,
superestruturas, coberturas, alvenarias, pisos, revestimentos, pinturas, instala¢cdes hidrossanitérias, pluviais e elétricas.

4.3.2.Poderdo ser subcontratados os servigos de instalagdo de climatizagdo, gases, elevadores, refrigeracdo, combate a incéndio e
panico, CFTV, acessorios e servicos em pedras, como bancadas e divisérias.

4.3.2.1. Para qualquer parcela ndo prevista neste item, a subcontratacdo deve ser avaliada pela equipe de fiscalizagédo
4.3.3.A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

4.3.4.A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.

4.3.4.1. O contratado apresentard a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd
avaliada e juntada aos autos do processo correspondente;

4.3.4.2. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente ptblico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.3.4.3. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

4.3.5.Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratacdo.
Garantia da contratac¢do

4.5. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e
condigdes descritas nas clausulas do contrato.

4.6. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.7. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tteis apds a assinatura do contrato.
4.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratacao.
Vistoria

4.9. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07h as 11h e das 13h as 17 horas, horario
oficial de Mato Grosso.

4.10. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao
da vistoria.

4.11.1. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 1til seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a
data prevista para a abertura da sessdo publica.
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4.11.2. E necessério efetuar o agendamento prévio por meio do e-mail dpo.proinfra@ufr.edu.br.

4.11.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser encaminhado arquivos digitais, contendo as
informagodes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

4.12. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo, conforme “Declaracdo de Abstencdo de
Vistoria”, Anexo I.

4.13. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto

Condigoes de execucao
5.1. A execucdo do objeto seguiré a seguinte dindmica:
5.1.1.Inicio da execugdo do objeto: 10 dias da emissdo da ordem de servigo;

5.1.2.A descricdo detalhada dos materiais, métodos, etapas, tecnologias e procedimentos de execucdo dos servicos estdo
contempladas nas documentagoes técnicas que integram o Projeto Basico, Anexo II.

5.1.3.0 inicio e a conclusao das etapas da obra deverdo estar de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro de cada item, que
também consta no Projeto Bésico, Anexo II.

Local e horario da prestacdo dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco:
Universidade Federal de Rondondépolis
Av. dos Estudantes, n° 5055, Bairro Cidade Universitaria
CEP: 78.736-900, Rondonépolis-MT

5.3. Os servigos serdo prestados no horério de funcionamento da UFR, atualmente a PORTARIA REITORIA/UFR N° 162, DE
13 DE JULHO DE 2023 estabelece os horarios de entrada e saida da UFR, sendo todos os dias das 5h as 23h59.

Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.4. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢do e finalizacao do contrato

5.5. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencgadas e as normas da Lei n® 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletr6nica para esse fim.
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6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao
inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do
método de afericdo dos resultados e das sanc¢Ges aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdao Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a correcdo da
execuc¢do do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.10. O fiscal técnico do contrato informaréd ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.13. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.13.1. A cada periodo apurado, de preferéncia mensalmente, serd elaborado relatério fotografico da obra, que deve compor a
instrucdo processual para medicdo dos servigos;

Fiscalizacdo Administrativa

6.14. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanharé o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.16. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.18. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).
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6.19. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.20. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicacdo de sancgOes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.21. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacoes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.22. O gestor do contrato deverd enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento
7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme disposto abaixo.

7.1.1.Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utilizd-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.2. A cada processo de medicdo, a fiscalizagdo deverd avaliar os itens da tabela abaixo, atribuindo os conceitos “Adequado”,
“Nao Adequado” ou "Ndo Aplicédvel” para cada um e as respectivas justificativas, se necessario.

ID CRITERIO OCORRENCIA JUSTIFICATIVA
01 Nao atendimento de projetos/especificacdes

02 N&o atendimento as solicitagdes da fiscalizagdo

03 Paralisacdo de frentes de servigos por falta de materiais

04 Paralisacdo de frentes de servigos por falta de m&o de obra

05 | Promover e permitir a realizacéo de atividades em condigfes inseguras

06 Colaboradores ndo equipados com os EPIs necessarios a atividade
07 Auséncia de responsavel técnico na obra
08 Auséncia de padrao técnico na execugdo dos servigos
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09 | Presenca excessiva de entulho e desorganizacao no canteiro de obras

10 Auséncia de respostas/confirmac¢fes de e-mails da fiscalizagéo

7.2.1.Para cada item em que for atribuido conceito “Ndo Adequado” serd contabilizada 1 (uma) ocorréncia em desfavor da
CONTRATADA.

7.2.2.A0 fim de cada periodo de apuracdo dos servigos, sera realizado o somatério de ocorréncias de modo a compor o nimero
total de ocorréncias por periodo apurado.

SOMATORIO DE OCORRENCIAS FAIXA DE AJUSTE DA MEDICAO
Até 3 0%
3ab 1%
7 ou mais 2%

7.2.3.0 primeiro periodo apurado sera objeto apenas de notificacdo, de modo a permitir o ajuste e aperfeicoamento da qualidade
do servigo pela contratada. Nas medicOes subsequentes, sera descontado o valor correspondente a faixa de ajuste indicada.

7.2.4.A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo dos servigos abaixo do nivel de satisfagdo, que podera ou nao
ser acatada pela CONTRATANTE, ap6s a devida andlise.

7.3. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestagdo dos servicos.
7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. verificagdo da conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, com base nos
critérios previstos no Projeto Basico de forma a assegurar o perfeito camprimento do contrato e a qualidade do objeto;

7.4.2. as atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual serdo realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica;

7.4.3. avaliacdo as interferéncias das chuvas no desenvolvimento das atividades, anotadas no diario de obra os problemas por ela
causados;

7.4.4. verificacdo dos relatdrios emitidos por laboratérios, referentes aos materiais e servicos, que devem ser controlados por
normas e orienta¢cdes do Caderno de Encargos da Obra, Memorial Descritivo e das normas da ABNT.

Do recebimento

7.5. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memédria de célculo detalhada,
protocoladas em processo SEI especifico, junto com as demais documentacOes pertinentes.

7.5.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.2. O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.6. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento do processo pela equipe de fiscalizacdo, com a comprovacao da
prestacdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.6.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.3. O fiscal administrativo do contrato realizaré o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)
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7.6.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.6.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo.

7.6.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.6.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tinica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.6.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugodes exigiveis.

7.6.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.7. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado dever4 conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.8. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 3 (trés) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.8.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.8.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcdes;

7.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e

7.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizag&o.

7.8.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

7.12. Destaca-se que os servicos relativos a Administracdo Local da obra serdo medidos de acordo com a evolugédo da obra,
sendo usado como parametro o percentual concluido da obra a cada medicao.
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7.13. Que ndo sejam confundidos os recebimentos provisério e definitivo aqui mencionados com os recebimentos provisério e
definitivo das obras em si. Os primeiros tratam dos servicos executados em cada periodo de apuracdo, de parcelas do objeto
contratual, e os ultimos tratam do objeto contratual em si, j finalizado.

7.14. Em ocasido da finalizagdo da obra e anterior a medicdo final, a equipe de fiscalizagdo promoverd a elaboragdo do Termo de
Recebimento Provisério da obra, relatando eventuais ajustes e corre¢des necessarios na obra e estipulando prazo de até 30 dias
para a contratada promover tais agoes.

7.15. Paralelamente, a fiscalizacdo comunicard a autoridade competente para que seja instituida a comissdo de recebimento
definitivo da obra, que difere da equipe de fiscalizacdo. Tal comissdo, ap6s o prazo estipulado no Termo de Recebimento
Provisorio, fard as devidas inspecdes na obra com o objetivo de recebé-la definitivamente, elaborando o Termo de Recebimento
Definitivo, caso a obra esteja em condi¢Ges para tal.

7.16. A medicdo final fica condicionada ao Termo de Recebimento Definitivo da obra.
Liquidacao

7.17. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.17.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contratacOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021

7.18. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucéo do contrato;

e) o valorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.19. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situagdo, sem Onus a contratante;

7.20. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.21. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢ées de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigcdo de
contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.22. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.23. Nao havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.24. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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7.25. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.26. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.27. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagio, mediante aplicacio do indice Nacional de Custo de Construcio —
Disponibilidade Interna (INCC-DI) de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.28. O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.29. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.30. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

7.30.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.31. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.32. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.32.1. As cessoes de crédito ndo fiduciarias sdo vedadas.

7.33. A efic4cia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a celebragdo de
termo aditivo ao contrato administrativo.

7.34. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicdes de habilitagdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

7.35. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo (Instru¢cdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.36. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuarad sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITAGAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.
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Regime de execucao

8.2. O regime de execucdo do contrato serd a EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagdo, bem como os custos unitarios.

8.3.1.0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que
contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitérios, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para
efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021) e aceitabilidade dos pregos unitarios;

Exigéncias de habilitacao

8.4. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.5. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo
ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido
e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia
da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.13. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCoITe;
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8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.21. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacéo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.22. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.23. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.23.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.25. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

8.26. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% do valor
total estimado da contratagado.

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdao
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacdo Técnica

8.29. Apresentacdo do Atestado de Vistoria do local ou Declaracdo de Abstencdo de Vistoria, conforme o caso e modelos
disponiveis no Anexo I, tendo a finalidade de demonstrar que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacado;

8.29.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsével técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratacao.

8.30. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade.

8.30.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.30.2. No caso de a empresa licitante e/ou de seu(s) responsavel(is) técnico(s) ndo serem registrados ou inscritos no CREA ou
CAU do Estado de Mato Grosso, deverdo ser providenciados os respectivos vistos destes 6rgdos regionais por ocasido da
assinatura do contrato.

8.31. Apresentacdo, em declaracdo propria (conforme Anexo I), dos profissionais devidamente registrados no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servi¢o de caracteristicas
semelhantes.

8.31.1. A equipe técnica devera dispor no minimo de:
8.31.1.1 um engenheiro(a) civil, o qual ficara a cargo da execucdo da obra como preposto da contratada;

8.31.1.2 um(a) engenheiro(a) eletricista.
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8.31.2. Devera constar na declaragdo, além do nome do profissional, a sua qualificacdo (graduacao, especializagdo, mestrado e
doutorado) e o niimero do seu registro no conselho de classe.

8.31.3. Os profissionais indicados na forma supra deverdo participar da obra objeto do contrato, e serd admitida a sua
substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

8.32. Qualificacao técnico-operacional: apresentacdo de atestados de capacidade técnica, que faga explicita mencdo a licitante
como executora de obras de edificacbes comerciais ou institucionais, emitidas por érgdo ou entidade da Administracao Publica
ou ainda, por outras empresas privadas, da seguinte forma:

ITEM DESCRIGCAO CAPACITAGAO EXIGIDA
01 Construgdo do Prédio Execucdo de obra institucional, comercial ou residencial com no
Administrativo minimo 3 pavimentos
02 Construgdo do Prédio Execucéo de obra institucional, comercial ou industrial
Operacional

8.32.1. Os atestados deverdo, no minimo: conter a descricdo dos servigos executados; atestar a execugdo total do objeto do
contrato; ser firmado por representante legal do contratante; indicar data de emissdo e; o documento de responsabilidade técnica
expedido em razdo das obras ou servigos executados (ART/RRT).

8.33. Qualificacdo técnico-profissional: apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicdvel, em nome dos responséveis técnicos, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo de obras de edificacdes
comerciais ou institucionais, na mesma forma da tabela disposta no item 8.32.

8.33.1. Os responsaveis técnicos membros da equipe técnica deverdo pertencer ao quadro permanente do licitante na data
prevista para a abertura da sessdo publica, entendendo-se como tal, para fins deste certame:

8.33.1.1. o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

8.33.1.2. o profissional com contrato de trabalho devidamente registrado no CREA ou CAU da regido competente, em que
conste como responsavel técnico da licitante;

8.33.1.3. o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) onde conste a licitante
como CONTRATANTE;

8.33.1.4. o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, regido pela legislacdo civil comum ou, ainda;
8.33.1.5. declaragdo de contratagdo futura do profissional, desde que acompanhada de anuéncia do profissional.
8.34. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.35. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administracédo, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.36. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

8.36.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato,
com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

8.36.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.36.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessérios a prestacdo do servico;

8.36.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
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8.36.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

8.36.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto
social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d)
editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que
executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

8.36.7. A dltima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 19.993.564,10

9.1. O valor de referéncia para aplicacao do maior desconto corresponde a:

ITEM ESPECIFICAGCAO VALOR DE REFERENCIA
1 Construgdo do Prédio Administrativo R$ 15.257.321,68
2 Construgdo do Prédio Operacional R$ 4.736.242,42

10. Adequacao orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. A dotacado orcamentaria sera expedida nos autos do processo.

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. NOTAS GERAIS

11.1. As planilhas orgamentarias de cada item devem ser utilizadas para apresentagdo da proposta da licitante, elas
estéo dispostas em arquivo editavel no Anexo IV;

11.2. Na aba “Orcamento Sintético”, a coluna “PRECO UNITARIO DE REFERENCIA” ndo deve ser alterada. A
licitante interessada deverd alterar a coluna “PRECO UNITARIO OFERTADO", destacados em fonte azul;

11.3. A composicdo do BDI deve ser alterada na aba “BDI”;
11.4. As demais células para preenchimento estdo destacadas em amarelo.

11.5. Na coluna “PRECO UNITARIO (com BDI)”, nos itens destacados em vermelho incide o “BDI DIFERENCIADO”,
pois se caracterizam como fornecimento de equipamentos conforme andlise apresentada na pasta "03 -
Orcamentacado".

Lista de anexos:

Anexo | - Documentos modelos
MODELO - Atestado de vistoria
MODELO - Declaracéo de abstencéo de vistoria
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MODELO - Declaragéo de composigdo da equipe técnica

Anexo Il - Projeto Basico
Item 01 - Pecgas técnicas
01 - Projetos executivos
02 - Memoriais
03 - Orcamentacédo
04 - Documentos adicionais
05 - Renderizagbes
06 - Area de implantacéo
Item 02 - Pecas técnicas
01 - Projetos executivos
02 - Memoriais
03 - Orcamentacao
04 - Documentos adicionais
05 - Renderizacgbes
06 - Area de implantacéo
Anexo Il - Estudo Técnico Preliminar
Anexo IV - Planilhas Orcamentarias
Item 01 -Prédio Administrativo
00 - Planilha orgamentéria (editavel)
01 - Orgamento sintético
02 - Orgamento analitico
03 - Composicéo do BDI
04 - Cronograma Fisico-Financeiro
05 - Curva ABC - Servicos
Item 02 - Prédio Operacional
00 - Planilha orgcamentaria (editavel)
01 - Orgamento sintético
02 - Orgamento analitico
03 - Composicéo do BDI
04 - Cronograma Fisico-Financeiro
05 - Curva ABC - Servicos

Anexo V - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes

Anexo VI - ART - Projeto Basico

12. Responsaveis

Termo de Referéncia 5/2024

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,

de 13 de novembro de 2020.

LEONARDO ALVES DA COSTA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/01/2024 as 16:54:49.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - Anexos.pdf (65.99 KB)
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ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS - LICITAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS
(Processo Administrativo n° 23853.011429/2023-91)

Para acessar os Anexos do Termo de Referéncia, clique no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/176q0OJynNxVsrNHu2mB5FJZM1XwDuyp3h?usp=sharing
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